

KẾT LUẬN

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 44 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên

Ngày 23 tháng 9 năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận Báo cáo số 85-BC/ĐU ngày 19/9/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:

1. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, Cơ quan chủ đầu tư, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Triển khai lập điều chỉnh, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng, giao thông, thủy lợi, bảo vệ môi trường; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh đơn giá hợp đồng, khối lượng công việc và chi phí dự phòng gia tăng phải bảo đảm đúng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đầu tư xây dựng, giá xây dựng, thiết kế và điều kiện xây dựng, nhất là dự phòng cho phần khối lượng công việc còn lại chưa thực hiện khi mà phần lớn khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do điều chỉnh đơn giá hợp đồng phải bảo đảm hợp đồng xây dựng/xây lắp có thỏa thuận điều chỉnh đơn giá hợp đồng; nội dung, phạm vi, phương pháp, căn cứ điều chỉnh hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án và hợp đồng xây dựng; chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm (nếu có) của các cơ quan liên quan dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; cơ quan chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, đơn giá điều chỉnh, khối lượng xác định trong quá trình thực hiện dự án và quá trình lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, các nội dung đề xuất bổ sung dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án và trong việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo các ý kiến của các sở ngành liên quan và ý kiến thẩm định của từng thành viên Hội đồng thẩm định.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng **trước ngày 31/12/2025**. Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng, nếu nhà thầu yếu kém, vi phạm về tiến độ thi công thì phải xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả chấm dứt hợp đồng. Kiên quyết không để kéo dài thời gian hoàn thành dự án sau 31/12/2025.

- Bảo đảm bố trí đầy đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Thực hiện kết thúc dự án, thanh, quyết toán khối lượng hoàn thành theo quy định của pháp luật. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc tạm ứng và sử dụng vốn tạm ứng cho nhà thầu; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo pháp luật; không để xảy ra nhà thầu chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích các khoản tiền tạm ứng.

2. Dự án nêu trên được triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ Kết luận này, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện dự án bảo đảm hiệu quả và tiến độ đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

Nơi nhận:

- Các cơ quan: UBKTTW, BKTTW, VPTW (để báo cáo),
- ĐU HĐND tỉnh, ĐU UBND tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- VPTU: CVP, PCVP^{TM, N},
- Lưu VPTU; TH^{PH}.



**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**

Nguyễn Hữu Nghĩa